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VALLALKOZASI SZERZODES

l1.sz.médositasa
amely létrejott egyrészrél:
Név: Tiszasiily Kozség (")nkormainyzata
Székhely: 5061 Tiszasiily, Kiséri it 21.
Képviseld neve: Nagy Richard polgarmester
Adoészam: 15733146-2-16
Bankszamlaszam: 69400331-10010172
Telefon: 33656/497-000
E-mail: polgarmestertiszasuly@gmail.com

mint Megrendeld - a tovabbiakban: »Megrendelé”

masrészrol pedig:

Név: BME Terraton Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi ut 85. fsz. 5.
Képviseld neve: Mészéros Zoltan

Adoészam: 13283346-2-41

Bankszadmlaszam: 11745183-21440425-00000000
Nyilvantartasi szam: 01 09 727353
mint Vallalkoz6 - a tovabbiakban: ,,Villalkoz6”

(Megrendelé és Villalkozé a tovabbiakban egyiitt: ,,Szerz6dé Felek” vagy ,,Felek”) kozitt az
alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

L ELOZMENYEK

1. Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 15. §-aban, valamint a Kézbeszerzési Hatosag elndkének KE 2019. évi 224.
szamu tdjékoztatojiban foglaltak figyelembe vételével kozbeszerzési értékhatir alatti beszerzést
folytatott le ,,TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00020 pély4zat keretében ORVOSI RENDELO BOVITESE
—Megismételt beszerzés” elnevezéssel (a tovabbiakban: ,,Beszerzési Eljaras”).

2. Villalkoz6, mint ajanlattevé a Beszerzési Eljarason részt vett, és figyelemmel arra, hogy
Megrendelé a Villalkoz6 ajénlatat fogadta el nyertes ajénlatként, a Felek 2020. 4prilis 14. napjan
vallalkozasi szerz8dést (a tovabbiakban: »Szerzodeés”) kotottek egymdssal.

3. Felek a kozottiik létrejott Szerzddést jelen okirat mindkét Fél ltali aldirasaval egyidejlileg jelen
1. szémi szerz6désmoédositisban (a tovabbiakban: »Szerzédésmodositas”) foglaltak szerint
mddositjak.

IL. A SZERZODES MODOSITASANAK INDOKAI

1. Teljesitési hataridé hosszabbitis

Felek rogzitik, hogy a munkateriilet 2020. majus 11. napjat kdvetd atadasa utdn Vallalkozé észlelte,
hogy nem fellelhet$ a kivitelezés kapcsén engedélyes gazterv. Erre tekintettel Megrendelének
szerzOdést kellett kotnie a gazterv elkészitésére, és annak a gazszolgaltatd Tigaz Foldgazelosztd Zrt-
vel (a tovabbiakban: szolgéltaté) vald engedélyeztetése érdekében. A szolgéltaté azonban
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Megrendeld kérelmét elutasitotta, és az 4ltala benytjtott csatlakozévezeték és felhasznaloi
berendezés tervdokumentécidja vonatkozasaban akként nyilatkozott, hogy a meglévd berendezés
kivitelezésre nem alkalmas, tovabba felhivta Megrendelét a Tiszasiily 405/1. hrsz. alatti ingatlan
tekintetében csatlakozasi szerz6dés megkétésére.

Err6]l Megrendels 2020. szeptember 01. napjan kelt levelében tajékoztatta Vallalkozét, aki 2020,
szeptember 02. napjan kelt valaszaban (elen okirat 1. sz. mellékletét képezi) akadalykézléssel élt,
tekintettel arra, hogy a kivitelezés megkezdésének, valamint az elvégzett munka 4taddsanak is
feltétele a jovahagyott gézterv, igy a munkilatokat Vallalkozg a munkateriilet dtadasat kévetéen nem
tudta megkezdeni.

Villalkoz6 a gaztervek szolgéltaté altali jovahagyasaval keriil olyan helyzetbe, hogy a kivitelezési
munka érdemben megkezdheté legyen, amelynek befejezését kivetden a Megrendel$ megkeresi a
gézszolgaltatét a gizora felszerelése celjdbol. Vallalkozé a gazéra beépitése utédn tudja elvégezni a
gazkazan beiizemelését, majd ezutén tarthaté meg a Szerz6dés 8.3. pontjiban meghatarozott médon
a 2 munkanapos prébaiizem.

Fentiek figyelembevételével a Felek megallapitjdk, hogy az engedélyes gazterv kézhezvételétd]
szédmitottan 6sszesen legfeljebb 30 napos idétartam sziikséges a kivitelezési munkak elvégzésére, és
a probatizem megtartésara, majd a készre jelentésre. Ezen idéigény tekintetében a Felek a kozottiik
létrejott Szerzodést modositjak.

2. Pétmunka megrendelés

Felek rogzitik, hogy 2020. augusztus 31. napjan helyszini egyeztetést tartottak, amelynek sordn
megéllapitasra keriilt, hogy a foépiilet allagmegévasa érdekében €gy 50 cm x 50 cm méreti,
kistéglabol késziilt rossz allapoti kémény lebontasa vilt sziikségessé, amelynek bontésat kdvetden a
monolit fddémet Wjra kell épiteni. A helyszini egyeztetésrdl késziilt kooperacids Jjegyz6konyv jelen
okirat 2. sz. mellékletét képezi.

Erre tekintettel megallapitjdk a Felek, hogy a Szerzddés szerinti miiszaki tartalomté] eltérd, elore
nem lathaté munkak meriiltek fel, amelyek elvégzését Megrendels szilkségesnek itélte meg, és
megrendelte a médosité okirat 3, szdmu mellékletét képezd koltségvetésben foglaltak szerinti
tartalommal és 4rakon.

Megéllapitjak a Felek, hogy a miiszaki tartalom médositasok sziikségesek, indokoltak, Osszhangban
dllnak a Szerzddéssel és annak meliéklete szerinti miszaki tartalommal, illetve egyértelmiien
potmunkanak mindsiilnek. Mindezt aldtdmasztja a jelen okirat 4, szdmu mellékletét képezd, miiszaki
ellenér altal kialljtott egyetért nyilatkozat.

A teljes szerz6déses ellenérték ndvekedése a modositis eredményeként nettd 314.700,- Ft, amely
ellenérték novekedés fedezetével a Megrendelé sajat koltségvetése terhére rendelkezik. Felek
r6gzitik, hogy a szerz6désmédositas eredményeként a szerzédéses ellenérték nem haladja meg a

Kozbeszerzési Hatésag elndkének KE 2019. évi 224. szamn tdjékoztatGja szerinti, 2020. janudr 1.
napjatél épitési beruhazss esetén érvényes, 50.000.000,- Ft mértékii nemzeti értékhatért,

III. A SZERZODES MODOSITOTT RENDELKEZESEI

1. A Szerz6dés 4.1. pontja az alabbiak szerint modosul:

4.1. Szerz6db Felek a kivitelezési munkak ¢rtékét a beszerzési eljaras eredményeként a kovetkezok

szerint 4llapitjak meg:
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Villalkozdi dij: 36.312.475,- Ft, azaz harminchatmillié haromszéztizenkettdezer négyszézhetvenst
forint, mely részben a TOP-4.1.1-15-JN1 -2016-00020 projekt terhére keriil elszimolsra.
Megrendelé megrendeli, Villalkozo villalja a jelen okirat 3. szimii melléklete szerinti
koliségvetésben szerepls potmunkdik elvégiését, az ont feltiintetett tartalommal és drakon. A
potmunkdk dsszértéke: netté 314, 700,- Ft.

A vallalkozéi dij utan fizetendd AFA bevalldséra és fizetésére vonatkozo szabalyok a kivetkezok:
A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés hatélyba 1épése idépontjaban az 4ltalinos forgalmi adé
felszdmitisarol és megfizetésérdl sz616 szabalyok értelmében az épitési tevékenység (amely
tevékenység korébe tartozik a jelen szerz6dés szerinti tevékenység is) kapcsan a vallalkozasi dij
Osszege utan jaro AFA-t Megrendel6 nem a Villalkozénak fizeti meg. Villalkozé a nett6 vallalkozasi
dijrol allit ki szaml4t, és Megrendeld a nett6 vallalkozdsi dij dsszegét tériti meg a Vallalkozénak. A
nett6 véllalkozasi dij utdn jaré AFA Osszegét a Megrendeld vallja be és fizeti meg az adéhatosig
részére. A Felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha a vallalkozasi dij fizetésének idépontjaban is a
Jelen szerz8dés hatalyba lépése iddpontjaban érvényes, ugynevezett ,forditott AFA” fizetési
szabalyok lesznek érvényben, tigy a Felek az AFA fizetése kapcsén a jelen bekezdésben az
eléz8ekben rogzitettek szerint jarnak el, ha pedig ez médosul, tgy a fizetés idépontjaban hatalyos
szabélyok szerint. A vallalkozo6i dij ataldnyér, fedezetet nynjt mindazon elvégzendé munkékra,
amelyek a szerzddés targyat képezik. A Vallalkozé a vallalkozéi dij kialakit4sakor elvéarhat6
gondossaggal vizsgalta feliil a rendelkezésre bocsatott dokumentumokat, ismerte meg a teljesités
helyszinét, az épiilet allapotat. A Vallalkozé a vallalkoz6i dij kialakitasakor elvarhaté gondossaggal
vizsgélta feliil a rendelkezésre bocsatott dokumentumokat, ismerte meg a teljesités helyszinét.

2. A Szerz6dés 5.1. pontja az alabbiak szerint modosul:

5.1. Megrendel6 a megvalésitashoz sziikséges pénziigyi fedezetet eurépai uniés palyazati
tdmogatasbol finanszirozza.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a pétmunkik ellenértékének pénziigyi fedezetével sajat kéltségvetése
terhére rendelkezik, amelynek igazolisdt Jelen okirat 5. sz. melléklete tartalmazza.

3. A Szerz6dés 5.3. pontja az alibbiak szerint maodosul:

5.3. A Villalkoz6 a megvalésitott miiszaki tartalommal aranyosan sszesen 4 db szimla benyuijtasara
Jjogosult, melybdl 3 db részszamla és 1 db végszamla kidllitasara van lehetésége.

Pétmunkdk szimlizdsa: Villalkozé a potmunkdk ellenértékével névelt Osszegii végszdmlat
Jogosult kidllitani a teljesitésigazolds szerzGdésszerii aldirdsa utdn,

4. A Szerzbdés 7.1. pontja az alabbiak szerint modosul:
A szerzidésben eldirt kivitelezési munkdk leljesitési hatdrideje az engedélyes gizterv Villalkozo
altali kézhezvételétdl szamitott 30 nap, de legkésébb 2020. december 10., mely hatdridébe nem

7,

szdmit bele a miiszaki dtadds-dtvételi eljdrds idétartama.

IV. EGYEB RENDELKEZESEK

1. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés Jelen médositdsara a Szerzédés idébeli hatilya alatt, az eredeti
teljesitési hataridd lejartat megelézéen keriilt sor. Felek rdgzitik tovabba, hogy jelen okirat
alairasénak napjaig a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras még nem keriilt meginditasra.
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2. Felek rogzitik, hogy a Szerzédés egyéb rendelkezései véltozatlan tartalommal hatélyban
maradnak.

3. Jelen Szerzédésmédositds a Felek altali kolesonés aldirdsa napjan lép hatalyba.
4. Jelen Szerzédésmédositas az eredeti Szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezi.

5. Jelen Szerz6désmodositis 6 (hat) db azonos, a Felek altal cégszeriien alairt eredeti példanyban
késziilt magyar nyelven, melybél 2 (két) db példany a Villalkozét, 4 (négy) db példany a
Megrendel6t illeti meg,

6. Felek a jelen Szerz6désmodositast elolvastdk, azt k6zésen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolyast5l mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a képviselet
szabélyainak megtartasaval sajat keziileg alairtak.

Mellékletek:

l.sz. Véllalkoz6 akadalykozlése

2.sz. Kooperacids Jjegyz6kényv

3.5z, Kéltségkimutatas a pétmunkakrél
4.sz. Miiszaki ellenéri nyilatkozat

5.sz. Fedezetigazolas

Kelt: Tiszasiily, 2020. szeptember 08.
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Nagy Richard = Mészaros Zoltan
polgirmester iigyvezetd
Megrendel6 Vallalkozé

Pénziigyi cllenjegyzés: /1o |

Tiszasiily, 2020. szeptember 08.



Tiszasiily K6zségi Onkormanyzat Targy: Vilasz Ts/117-38/2020 ikt. szam levélre
5061 Tiszasiily Kiséri gt 21, Pélyazat szdm: TOP-4.1.1-15-IN1-2016-00020
titkarsag@tiszasuly.hu

Tisztelt Nagy Richard Polgirmester Ur!

A 2020. 09. 01.-én kelt levelében, melyet 2020.09.01-kor e-mailen is megkaptam, arrél téjékoztatott,
hogy az orvosi rendeld kivitelezéséhez szlikséges Tigdz Zrt. 4ltal jévahagyott gaz kivitelezési tervek
mind a mai napig nem &linak rendelkezésre. Mivel a kivitelezés megkezdésének, valamint az elvégzett
munka dtaddsanak is feltétele a jovéhagyott gézterv, a munkalatokat nem tudjuk megkezdeni, érdemi
munkat nem tudunk végezni. Mivel ezen tervek biztositisa a szerz8dés szerint a Megrendel6 feladata,
kénytelenek vagyunk akadalyt kbzélni,

Természetesen a szikséges engedélyek beszerzése utsn el tudjuk végezni a hidnyzé munkélatokat.
Ezzel kapcsolatban a kévetkez6krél kivanom téjékoztatni.

A jovahagyott gdz szerelési tervek kézhezvételéts tudjuk a munkilatokat elkezdeni, melyek
befejezését kvetSen a Megrendelének kérelmeznie kell a Szolgaltat6tol a gazora felszerelését. Ennek
a Tigaz Zrt. részérél szitkséges ligyintézési ideje eldrelathatélag 10 nap. Csakis az éra beépitését
kévetden valik lehetségessé a giz kazan belizemelése. A géz kazén beilizemelését kévetSen lehetséges
a szerz8désben meghatarozott médon a 2 munkanapot magéaba foglalé prébaiizem megtartésa.

Az engedélyek kézhezvételétSl szémitottan tehat Gsszesen legfeljebb 30 napra van szitkségiink a
munkalatok elvégzésére, és a prébaiizem megtartdsara és a készrejelentésre.

Az érvényben lév8 szerz6désiink szerint a 15 napos miiszaki dtadés- dtvétel folyamata a készrejelentés
utan kévetkezik.

Budapest, 2020.09.02.

Mészéros Zoltdn

Ugyvezetd Igazgatod

BME Terraton Kft.




Kooperaciés jegyzékonyv
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00020 projekt keretében végzett kivitelezési munkélatokkal
kapcsolatosan

Kivitelez:

A Tiszasiily Orvosi rendels feltjitdsi munkalatai sordn tapasztaltuk, hogy a régi kazinh4zon
1év8 hasznlaton kiviili, rossz allapotd, 50 cm x 50 cm méretd, kistégldbol késziilt kémény
lebontésa szitkséges. A bont4st kdvetden a monolit f5démet tijra kell épiteni.

Miiszaki ellenér:

A kivitelez6 4ltal javasolt bontast szakmailag indokoltnak és sziikségesnek tartom — a
hasznélaton kivilli kémény jelenlegi allapota veszélyes, ami tovabb romlik - a foépitlet
dllagmeg6vésa érdekében.

Megrendels:
A kivitelezd észrevételét, a miiszaki ellendr szakvéleményét elfogadom, ezzel Hsszefliiggésben

kémék a kivitelezotél egy arajanlatot a fenti pétmunkdra, mellyel kapcsolatban, szerzédést
kell médositanunk.

El szeretném még mondani, hogy a Tigéz Zt, dltal engedélyezett gaztervvel meég mindig nem
rendelkeziink, ennek a problémanak a hétterérd] részletesen beszdmoltam, és a kooperdcién
1észletesen egyeztettlik — errSl részletes jelentés is késziil, melyet az e-napl6ba is fel fogunk
tSlteni- szimolni a kivitelezének.

) r— LiviF Tersmaoti Kit,
Tiszasily, 2020.08.31SSWORMG 1035 Sudapest,
/ N Bécsi it 85. fszt. 5.
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' \ %

47
\ ‘s £
\'4\" ‘1‘?’5‘ \(\G
\ x’\,. 9 A
"-. \(‘)gykun-v‘ ,\)\/
NTI5ZAS

Miiszaki ellendr Sl



TOP-4.1.1-15-IN1

ARAJANLAT

-2016-00020 projekt keretében ktétt vallalkoz

asi szerz6dés pétmunkéjshoz

Orvosi rendel§ kazénhaz kéményének bontasara

Ajénlattevs:

BME Terratron Kft

1036 Budapest, Bécsi (it 85,
Addszém: 13283346-2-41

Mészéros Zoltén Ugyvezet§ Igazgato

Meglévs elévilt, hasznélaton kivili kisméret( 1 db 168 200 Ft
téglibol épftett kémeény bontasa ollgs emeld hasznalataval

05mx05Smx5m

Sitt, tdrmelék konténerbe pakolasaval, elszllitsssal:

Vasheton monolit fodém zsaluzésa,vasszerelése,betonozésa 1 db 146 500 Ft
0,30 m vastagségban anyaggal:

Anyag és munkadfj dsszesen nette 314700 Ft
Afa 27% 84 969 Ft
Osszesen brutté: 399 669 Ft

Tiszasiily, 2020.szeptember 2.

3ME Terraton Kft,
3036 Budapest,
ﬁécs:‘ Gt 85, ferz, 5,
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Kooperéciés jegyzokonyv
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00020 projekt keretében végzett kivitelezési munkalatokkal
kapcsolatosan

Kivitelezd:

A Tiszasitily Orvosi rendeld feltjitdsi munkélatai soran tapasztaltuk, hogy a régi kazdnh4zon
1év6 hasznélaton kiviili, rossz dllapotd, 50 cm x 50 cm méretf, kistéglabo! késziilt kémény
lebontasa sziikséges. A bontdst kovetden a monolit fsdémet tijra kell épiteni.

Miiszaki ellenér:

A kivitelezb 4ltal javasolt bontdst szakmailag indokoltnak és szitkségesnek tartom —a
hasznalaton kivilli kémény jelenlegi 4llapota veszélyes, ami tovabb romlik - a foéplilet
dllagmegévésa érdekében.

Megrendels;
A kivitelezd észrevételét, a miiszaki ellendr szakvéleményét elfogadom, ezzel dsszefiiggésben

kémék a kivitelez5t5] egy drajanlatot a fenti pétmunkéra, mellyel kapcsolatban, szerzodést
kell médositanunk. v
El szeretném még mondani, hogy a Tigéz Zrt. 4ltal engedélyezett géztervvel még mindig nem
rendelkeziink, ennek a probléménak a hétterérdl részletesen beszamoltam, és a kooperdci6n
részletesen egyeztettik — errdl részletes jelentés is készil, melyet az e-napléba is fel fogunk
tdlteni- szdmolni a kivitelezének.
LT envien Kit,
1036 gudapest,
Bégsi ut 85. fssz;.s?z._“

Adésb@(}é,?si f

Megfe‘TdeléS Kivitelezd

Mﬁsgki ellendr
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Mdszaki ellendri nyilatkozat

Figyelembe véve a 2020.08.31-¢n tartott kooperécion elhangzottakat, és az azt kévetd
kivitelezd 4ltal benytjtott arajénlatot, azt atvizsgélva az alabbi nyilatkozatot teszem:

Az drajénlatban szerepld munkalatok elvégzése indokolt és szilkségszerfi, Ezért egyetértek az
ezen munkdlatokra vonatkozé pétmunka megrendeléssel, az drajanlatban szerepld véllakoz6i
dij - brutt6 399.669 Ft - a piaci viszonyok alapjén reélis, nem tilzott, az elvégzendd
munkdlatok minden részét magdba foglalja, és a kémény bontéséval kapesolatos utélagosan
sziikségszer(ivé valt munk4k egyértelmiien potmunkénak minésiilnek.

Szolnok, 2020.09.03.

)

Dr. Par6czai Dezs6
miszaki ellenér
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Nyilatkozat

Alulirott Nagy Richard polgirmester, mint Tiszasiily Kozségi Onkorményzaténak hivatalos
képviseldje, a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00020 azonosité szami wEgésiségiigyi alapelldtds
infrastrukturdlis fejlesztése” cimii palydzati kifrsra benyujtott ,,Egészségiigyi alapellitds
Jejlesztése Tiszasiily telepiilésen” cimii palyézathoz kapcsolod6an

az aldbbi nvilatkozatot teszem:

Az orvosi rendeld meglévé eléviilt, hasznalaton kiviili kisméretli téglabol épitett kémény
bontdsdhoz sziikséges kivitelezési koltség rendelkezésre 4ll, a brutté 399.669,-Forint
dsszegli tGbbletkoltség fedezetét az dnkormdnyzat a 2020. évi koltségvetés felhalmozdsi
céltartaléka terhére biztositja. 2 -

A nyilatkozat a vallalkoz6i szerz6dés médositasahoz szlikséges.

Tiszastily, 2020. szeptember 3.
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