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VALLALKOZASI SZERZODES

Tiszasiily Kozség Onkorményzat (székhely:5061 Tiszasily, Kiséri ut 21.
nyilvantartdsi szam: 733140, adoszam: 15733146-2-16, képviseli: Polldk Tibor
polgarmester) (tovabbiakban mint "Megrendeld")

€s

UNIBAU-EPSZER Kpité, Szerelé Kft. (székhely: 6600 Szentes, Szanté Kovacs Janos
u. 7., cégjegyzékszam: 06-09-016045, adészam: 14038091-0-06, MKIK nyilvantartasi
szam: 21A19062, képviseli: Mazug Imre Sandor {igyvezetd) (tovabbiakban mint
"Vallalkoz6")

egyiittesen felek vagy Szerzddo felek kozott az alabbi feltételekkel:

I. Szerz6do felek képviseléi mindenekel6tt kijelentik, hogy ezen vallalkozasi szerzdés
(tovabbiakban szerzodés) megkétése soran jogosultak eljarni, rendelkeznek minden
olyan képviseleti jogosultsaggal, amely Oket e szerz6dés alairasara teljes jogkdrrel
feljogositja. A szerzddo6 felek aldirasi jogosultsagét igazolo okiratok ezen szerzddés 1.
szamu mellékletét képezik.

1. El6zmények

Megrendelé a Tiszaslily Kozség Onkormanyzata fenntartisdban 1évd Szociélis
Szolgaltato Kozpont energetikai fejlesztése targyaban a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00014
azonositoszamu palyazat keretében a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
térvény (tovdabbiakban Kbt.) alapjan, a nemzeti értékhatarokat elérd, a Kbt. Harmadik
rész 115. § (2) bekezdése alapjan eljarast inditott (@ tovdbbiakban: kiozbeszerzési
eljdards), amely eljaras nyertese Vallalkoz6 lett, akivel Megrendel6 a Kbt. XX. fejezete
alapjan koti meg a jelen szerz6dést.

2. A szerzddés targya:

2.1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a jelen szerzédés 1. pontjaban
hivatkozott, a Tiszaslly Kozség Onkormanyzata fenntartisidban 1évé Szocidlis
Szolgaltatd Haz felujitasat, jelen szerzddés 2. szamd mellékletét képezd miiszaki
dokumentacidban (tovibbiakban Miiszaki dokumentdcid) meghatarozott, bontasi és
kivitelezési munkdk elvégzését, és a hatdlyos épitésiigyi jogszabalyok 4ltal eldirt, az
elkészitett dokumentaciok és tervek alapjan a jelen szerzddésben meghatarozott
hatarid6knek megfelel6en, a jelen szerzédés 8.1. pontjaban irt dijazés fejében a jelen
szerz6désben €és a kozbeszerzési eljaras soran megismert eljarast megindit6 felhivas és
kozbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételek szerint,

2.2. Vallalkozdé kijelenti, hogy megismerte a miszaki dokumentdcid részeként
rendelkezésére bocsatott tervek és egyéb dokumentumok tartalmat, és az abban foglalt
munkaélatok teljes korli megvalésitasara tett ajanlatot. Vallalkozoi dij fedezetet nyujt
mindazon munkak elvégzésére €s azok koltségeire, melyeket jelen szerzédés (és az
elvalaszthatatlan részét képez6 miiszaki dokumentdcio) elvégzendd Vallalkozoi
kotelezettségként felsorolt, és amelyek sziikségesek a Szerz6dés targydban
meghatérozott munkék komplett megvaldsitasdhoz, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket (felvonulas, kozteriilet-foglalds, egyéb organizéacids koltségek, stb.) és

adottsagokat.
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2.3. Mindségbiztositasra, minéségellenorzésre vonatkozo rendelkezések

2.3.1. Vallalkozo - figyelemmel a miszaki dokumentacioban és az &razott
koltségvetésben feltiintetett anyagmindségekre is — a vonatkozoé szabvanyi eldirasoknak
megfeleld teljesitést vallal.

2.3.2. Szerz6do felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak
Megrendelé vagy Megrendeld képvisel6jének engedélyével torténhet, Vallalkozd
koteles az egyes munkarészek eltakardsa elott 3 munkanappal Megrendelét vagy
megbizottjat elozetesen az €pitési napldban irdsban értesiteni. Az értesités elmaradasa
esetén Megrendeld altal esetlegesen kért feltdrasokat, illetve a feltaras helyreallitasi
munkait Vallalkozé koteles sajat koltségén, az eredeti kivitelezési litemezést tartva
elvégezni. Vallalkozo irasbeli értesitését kovetden, Megrendeld vagy miiszaki ellendre
probavizsgalat és ellendrzés céljabol koteles 72 oran belill megtekinteni az eltakarandd
munkarészt. Amennyiben Megrendeld vagy képviseldje az ellendrzést 72 6ran beliil
nem végzi el, Vallalkozo ugy tekinti, hogy Megrendeld nem él ellendrzési jogaval és az
eltakart munkarészt késébb nem koteles feltarni. Megrendelé ellendrzési indokkal
Vallalkoz6 hataridében valé teljesitését nem késleltetheti.

2.3.3.1. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét kiemelten
kezeli.

2.3.3.2. Vallalkozé a munkavégzés soran koteles a meglévd szerkezetek, épitmények
allagmegovasardl sajat koltségén, szakszeriien gondoskodni. A gondatlansagbdl okozott
hibék kijavitasa Véllalkozé feladata, amelyeket sajat koltségén koteles végrehajtani.
2.3.3.3.Véllalkoz6 a mindségbiztositas keretében koteles kezelési, karbantartasi utasitast
késziteni és azt Megrendeldnek, illetve képvisel6jének atadni a miiszaki atadas-atvétel
megkezdésekor.

2.3.3.4. Vallalkozé az épitési-kivitelezési munka megkezdésekor a vonatkozd
eloirasoknak (kiilondsen az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szélo 191/2009.
(IX.15.)) Korm. rendeletnek) megfeleldoen elektronikus épitési naploét nyit, s azt
folyamatosan vezeti. Az épitési naploba torténd bejegyzésre Vallalkozo képviseletében
a jelen szerzddés szerinti felelds miiszaki vezetok, Megrendeld képviseletében
bejelentett miiszaki ellenérék, valamint az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatarozott személyek jogosultak, amely
bejegyzés azonban nem eredményezheti a jelen szerz6dés modositasat.

2.4. Villalkozd villalja, hogy a miszaki €s pénziigyi Utemtervet (tovdabbiakban
Utemterv) a Megrendel® altal 4tadott minta alapjan jelen szerzédés alairdsat kovetd 10
napon beliil kidolgozza és Megrendeldnek atadja.
Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 a jelen szerzddésben vallalt épitési-
kivitelezési munkékat az Utemterv szerint végzi.

3. Alvallalkozdk és teljesitési segédek

3.1. Vallalkozo a Kbt.-ben foglalt szabalyok alapjan jogosult alvallalkozot igénybe
venni. Villalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkét
maga végezte volna, alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan karért is, amely a jogosulatlan igénybe vétel nélkiil nem koévetkezett
volna be.

3.2. Megrendeld vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran
az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (1)-
(5) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.
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3.3. Megrendeld tdjékoztatja Vallalkozdt, hogy az az alvallalkozd, akinek korébbi
teljesitéseit a gazdasagi €s pénziigyi alkalmassag igazolasahoz felhasznilta, a szerz8dés
teljesitése soran a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban:
Ptk.) 6:419. §-aban foglaltak szerint kezesként felel a Vallalkoz6 teljesitése azon
részének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével dsszefliggésben a Megrendel6t ért kar
megtéritéséért, amelyre vonatkozdéan a Vallalkozé alkalmassagat a korabbi teljesitések
bemutatasa igazolta.

4. A szerzodés teljesitése
4.1. Jelen szerzddést Villalkozonak, mint a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes

ajanlattevoként szerz6do félnek kell teljesitenie, figyelemmel a 3. pontban foglaltakra
is.

4.2. A Vallalkozé koteles a jelen szerzdédésben és az annak elvalaszthatatlan részét
képezd muszaki dokumentacioban meghatirozott kovetelményeknek megfelelden,
kifogastalan min6ségben, a hasonld tevékenységet végzd személyektdl elvarhatd, a
szakmai  kovetelményeknek  maradéktalanul megfelelé legmagasabb  szintil
gondossaggal, hiba és hidnymentesen, hataridore teljesiteni.

4.3. Villalkozo6 a szerzodés teljesitése soran koteles kellé gondossagot forditani arra,
hogy tevékenységével, a munkateriilettel szomszédos épiiletek miikodését,
kézmiiveinek folyamatos {izemelését a miiszakilag sziikséges mértéken tal ne zavarja.

4.4. Vallalkoz6 koteles az épités ideje alatt, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az
épitési naplordl €s a kivitelezési dokumentacio tartalmardl, valamint a felelds miiszaki
vezetdi tevékenység gyakorlasanak részletes szakmai szabalyairdl szolé rendelet és
egyeb jogszabalyok rendelkezéseit betartani.

4.5. Vallalkozo koteles a jelen szerzddés szerinti munkdk soran meglévd illetve
elokeriild természeti, kulturalis 6rokségi, és épitészeti értékek megdvni, megdrizni.

4.6. Megrendel6 koteles a munkateriiletet kiliritve, munkavégzésre alkalmas allapotban
Vallalkozonak atadni szerzédéskotéskor.

4.7. A munkateriilet elzarasarél, védelmérdl és 6rzésérol a Vallalkozd gondoskodik sajat
koltségére, és a kivitelezés ideje alatt mindvégig a Vallalkozo feladata azoknak a
hat6sagi eléirdsoknak a betartasa, amelyek a megbizas targyat képez6 munkavégzéshez
kapcsolddnak.

4.8. A munkateriilet dtadasatdl kezdédden a kizérélagosan hasznalt munkateriileten a
Vallalkozé koteles gondoskodni a munkavédelmi eldirdsok megtartasardl, tovabba az
épitési teriileten kiviil 1év0, azzal hataros teriiletek allaganak megovasarol.

4.9. Villalkozo koteles a megépitett kiilsé kozmivezetékeken az eltakaras el6tt
elvégezni a sziikséges geodéziai méréseket, és azokat dokumentalni.

4.10. Vallalkozé a vonatkoz6 jogszabéalyoknak megfelelden koteles a tevékenységével
Osszefliggd bontasi és a kivitelezési munkék soran keletkezett hulladékot nyilvantartani,
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lerakohelyre szallitani, a hulladékkezelési dijat megfizetni, a befogadé nyilatkozatot
dokumentélni.

4.11. Vallalkoz6 koteles a beruhdzas soran beépitett gépészeti és elektromos rendszerek,
berendezések kezelésére vonatkozoan a Megrendeld Aaltal megnevezett személyek
betanitasara.

4.12. Villalkozé koteles a kivitelezési munkdk atvételét kovetden az ideiglenes
kiszolgalé létesitmények megszintetésére, a munkaterillet Kkitakaritasara, a
munkateriiletrél valé levonulasra.

4.13. Jelen szerz6dés abban az esetben tekintendd Vallalkozo altal teljesitettnek,
amennyiben Vallalkozo hidnytalanul elvégezte a jelen szerz6désben és annak
mellékleteiben meghatarozott munkéakat, tovabba a jelen szerz6dés 7. pontja szerinti
zar6 muszaki atadés-atvételi eljaras megkezdodott.

5. Teljesitési hatdridék

5.1. Szerzdd6 felek rogzitik, hogy a munkateriiletet Megrendeld jelen szerzodés
aléirdsénak napjan adja at Vallalkozonak. A munkateriilet atadasat felek e-épitési
napléban rogzitik. A munkateriilet atadasdval egyidoben Megrendel6 koteles
Vallalkozonak atadni papir alapon a kivitelezés végzéséhez sziikséges valamennyi
dokumentaciot (engedélyes terveket, miiszaki leirasokat stb.)

5.2. Vallalkoz6 a munkateriilet dtadasat kdvetd 3 munkanapon beliil kiteles felvonulni a
munkateriiletre.

5.3. Szerz6do felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak végleges miiszaki dtaddsianak
hatarideje (a tovébbiakban végteljesitési hatarid6) 2018.10.31 napja.

5.4. Megrendel0 eldteljesitést elfogad.

6. A teljesités igazolasa
6.1. A Vallalkozo6 4ltal a jelen szerzddés 2. pontjdban foglalt feladatai teljesitésének

igazoldsa teljesitési igazoldssal torténik a jelen szerzddésben foglaltak figyelembe
vételével.

6.2. Az elvégzett munka(rész) befejezését kovetden a Vallalkoz6 a (rész)teljesitést az
épitési naploban készre jelenti. A készre jelentéstdl szamitott 3 napon beliil Megrendeld
miszaki ellendre koteles ellenOrizni a teljesitést.

6.3. Megrendeld a jelen szerz6dés (rész)teljesitésének elismerésérol (teljesitésigazolas)
vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo (rész)teljesitésétol, vagy az
errl szold irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon beliil irasban koteles
nyilatkozni.

6.4. A teljesitési igazolasrol sz6lo jegyzOkényv alapjdn a Vallalkozd jogosult a
(rész)szamla benyujtasara.

7. Miiszaki atadds-atvételi eljaras
7.1. Szerz6dd felek a muszaki atadas-atvételi eljaraskor a Kbt., Ptk. és a 191/2009
(IX.15.) Korméanyrendelet el6irasai szerint jarnak el.

7.2. Vallalkozonak a miiszaki atadas-atvételi eljaras folyaman igazolnia kell azt, hogy
jelen szerzédésben és a Miszaki dokumentacidban eldirt és a vonatkozo jogszabalyok
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szerint meghatarozott eléirasokat teljesitette €s a kivitelezés soran az épitési- és hatosagi
engedélyekben, valamint a Miiszaki dokumentacichoz tartozé tervekben és egyéb
dokumentumokban foglaltaknak eleget tett. Az e pont szerint sziikséges igazolasok,
nyilatkozatok az Atadasi dokumentacio részét képezik.

7.3. Felek a miiszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet vesznek fel, amelyet
Vallalkoz6, Megrendelé és Megrendelé miiszaki ellenére ir ald. Az atadas-atvételi
jegyz6kdnyv, valamint az 5.1. pont szerint atvett engedélyes tervek és miiszaki leirasok,
tovabba a beépitett anyagok, készilékek jotallasi jegyei, hatdsagi igazolasok,
jovdhagyasok, oktatasi jegyzOkdnyv stb. Megrendel6 részére egy eredeti papir alapt
példanyban és egy irasvédett CD-n keriilnek 4tadésra.

7.4. Megrendel6 az 1. osztalyl minéségil teljesitést veszi at, rendeltetésszerti hasznéalatra
€s lzemeltetésre alkalmas éllapotban. Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg
kisebb jelentoségli, a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozd hiba miatt.
Villalkozé azonban ebben az esetben sem mentesiil a kijavitas kotelezettsége alol.

7.5. Vallalkozd a jelen szerzédés szerinti kivitelezési véghataridét akkor teljesiti, ha a
megadott hataridéig a jelen szerz6dés szerinti kivitelezési feladatok hibatlan és
maradéktalan teljesitése, illetve készre jelentése megtortént feltéve, hogy Megrendels
az ¢épitési munkat utdbb atvette vagy — hibas teljesitésre figyelemmel - nem vette 4t, de
a hibék kijavitasara a kivitelezeési véghataridén beliil keriilt sor.

7.6. Amennyiben szilkséges, a miszaki atadas-atvételi eljards soran a Felek a jelen
szerzOdésben meghatarozott kivitelezési munkak teljesitésérdl hibajegyzéket vesznek
fel. Vallalkozé a lehetd legrovidebb idén, de legkésébb 15 napon belil a
Jegyz6konyvben rogzitett hibdkat megsziinteti és ennek teljesitését készre jelenti.
Megrendeld ettdl Vallalkozd részére kedvezdbb hataridét is meghatarozhat, A készre
jelentést kovetden a jelen szerzédés fenti rendelkezéseit kell megfeleléen alkalmazni.

7.7 A hibajegyzék szerinti hibak kijavitasakor annak tényét Vallalkozo, megrendelé és
Megrendeld Miiszaki Ellenore jegyzOkonyvben rogziti és a miiszaki 4tadas-atvételi
eljarast lezarjak.

7.8. Amennyiben olyan hibdk tapasztalhatok Vallalkozé tevékenységére
visszavezethetden, amelyek barmely okbol megakadalyozzdk a beruhdzas
rendeltetésszerli hasznalatba vételét (fovabbiakban jelentds hibdk) Viéllalkozo vallalja,
hogy megsziinteti ezeket a jelentds hibakat. Ez esetben a kivitelezési munkakat
ismételten készre kell jelenteni, és a miiszaki atadas — atvételi eljarast lefolytatni.

7.9. Megrendelé amennyiben a Villalkozd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerzObdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hatarid6ét kévetd
tizenot napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében
nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

8. A Vallalkoz6 dijazasa, pénziigyi teljesités

8.1. A jelen szerezddés 2. pontjadban meghatarozott munkak ellenértékét szerz6dd felek
az alabbiak szerint hatdrozzdk meg:

Netté vallalkozasi dij:  27.273.818,- Ft,




azaz Huszonhétmillio-kétszazhetvenharomezer-nyolcszaztizennyolc—forint.

8.2. A véllalkozdi dij, mint atalanydij magaban foglalja mindazon koltséget és dijat, ami
a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd 4. szamu melléklet (ajanlat) szerinti
koltségvetés tartalmaz, azaz a jelen szerzddeés €s a dokumentacid szerint elvégzendd
munkdk teljes koltségét, valamint minden, a szerzddés aldirdsanak iddpontjaban
érvényes vamot, illetéket €s egyéb koltséget, ami a jelen szerzddés szerinti munka
hibamentes, hianytalan, szabalyos, miikoédésre kész és szakszeri kivitelezéséhez és
betizemeléséhez sziikséges, ezért Vallalkozd Megrendelovel szemben tovabbi
koltségigénnyel nem élhet. A Vallalkozé kijelenti, hogy az atalanydijat a munka és a
helyszin ismeretében, tovabba az arazatlan koltségvetési kiiras alapjan adta meg.

8.3. A koltségvetés tételethez megadott egységdijak magukban foglaljak a jelen

szerzOdésben és mellékleteiben meghatarozott munkdk eldirt mindségben torténd

megvalositasahoz sziikséges valamennyi koltséget, a koltségvetésben kiilondsen, de
nem kizéar6lagosan, az aldbbiakban felsorolt jarulékos tevékenységek koltségeit is:

o részletes szamlazasi és miiszaki iitemterv készitése

e g kitlizési munkak,

o a szakfeliigyeletek biztositdsa, (valamint szakérté és atépités koltsége, ha
felmeriil.)

anyagbeszerzés,

szallitas, deponalas, lerakdohelyi koltségek,

bér és jarulékai,

valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsa, hasznaélata és javitasa,

o kiilonleges koriilmények, akadalyoztatas,

o jotéllas, szavatossag,

e helyszini adottsagok és koriilmények miatti egyéb koltségek,

o a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld altal nem biztositott — hatosagi és
egyéb kiviteli, vam és export engedélyek megszerzésével jard engedélyekkel
(pld. forgalomterelési, Gtvonal, munkakezdési stb.) kapcsolatos eljarasok,

o segédszerkezetek, gyartas, szerelés, bontas,

o ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartasi, lizemeltetési és bontasi
koltségei,

e szallitasi utvonalak (kialakitas, helyreallitas),

e pénziigyi miiveletek,

e amunkateriilet napi takaritasa, hulladék rendszeres eltavolitasa,

e téliesités,

e az atadasi tervdokumentécid, mindsitési dokumentacio készitésének dija,

e az orszagos, dgazati és egyéb szabvanyokban, muszaki elirdsokban, valamint a

------

koltségek,

o az esetleges probaterhelési koltségek,

o a feleldsségbiztositas koltsége,

e a létesitmény munkaba nem vett teriileteinek folyamatos miikodéképességét
biztosito berendezések, kivaltasok stb. kiépitésének koltsége,

e az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz sziikséges jarulékos koltségek.

8.4. A Megrendeld nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével az alabbiak szerint rendelkezik.
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8.5. A Villalkoz6 feladatai elvégzése folyaman a jelen pontban foglaltak szerinti

feltételek teljesiilése esetén, az itemterv szerint az aldbbi teljesitésaranyos

szakaszszamlakat nyujthat be.

1. részszamla benyujtasanak idépontja: a szerz6dés alapjan — Megrendeld altal elismert
€s igazolt — 25%-o0s miiszaki tartalom teljesitését (késziiltségi fok) kévetden.

2. részszamla benytjtasanak idopontja: a szerz6dés alapjan — Megrendelé 4ltal elismert
€s igazolt — 50%-os miiszaki tartalom teljesitését (késziiltségi fok) kévetden.

3. részszamla benyujtasanak idopontja: a szerz6dés alapjan — Megrendel6 altal elismert
¢s igazolt — 75%-os miiszaki tartalom teljesitését (késziiltségi fok) kévetden.

Végszdmla benyujtasanak idépontja: a szerzoédéses muszaki tartalom (felhivas 7.4. pont
szerinti) teljesitését — Atadas — atvételi Igazolas a Megrendeld (mtszaki ellendr)
rész€rdl kiadasra keriilt — kévetben.

8.6. A miiszaki késziiltséget a Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellendr teljesitési
igazolassal igazolja, az Utemterv szerint.

A szémla kiallitisédnal a hatalyos AFA tv. rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A Vallalkoz6i és alvéllalkozoi dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével, Megrendelé banki atutaldssal teljesiti
Vallalkozo szamlajan megjeldlt bankszamlaszadmra, 15 napos fizetési hataridével.
Ajanlatkérd eldleget az alabbiak szerint biztosit:

A nyertes ajanlattevd eléleget igényelhet, de az elSleg igénylése nem kotelezd.
Amennyiben a nyertes ajanlattevd eldleget igényel, ugy Megrendelé azt az alabbiak
szerint tudja biztositani:

Az elbleget, a szerz6dés hatalybalépését kovetben igényelheti a nyertes ajanlattevd
ugynevezett eloleg bekérd dokumentum benytjtasaval.

Az igényelhet6 el6leg mértéke a 272/2014. (XI1.5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet
134/B.1. b) pontja alapjan legfeljebb a szerz6dés — tartalékkeret nélkiili — elszamolhatd
Osszegének 50%-a.

Az eloleg elszamolasa: Nyertes ajanlattevé minden egyes részszamlaban és a
végszamlaban az igénybe vett el6leg ardnyaval azonos mértékben szamolhatja el az
eldleget, ameddig az eléleg teljes mértéke jovéirasra nem Keriilt. Nyertes ajanlattevének
az elOleget a benyujtasra keriil6 résszamlak és a végszdmla 6sszegébdl kell levonnia az
elbleg elszimolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértéke elszamol4dsra nem keriil,
ugyanakkor az adott részszdmla és a végszdmla maximum 50% - 4t szdmolhatja el
el6legként. Az eldlegszamla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen
kertll kifizetésre. Az elbleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a 272/2014. (X1.5.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklet 134/B.2. pontja alapjan a jelen ajanlattételi felhivas 19.
pontja szerinti el6legbiztositék megfelelé mddon torténd teljesitése.

Az elbleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésben
foglaltak szerinti hatarid6ben torténik, feltéve, hogy a kifizetés egyéb feltételei
teljesiiltek. Az elbleget a Megrendelé az el6legbekéré alapjan fizeti ki a Nyertes
ajanlattevének legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil. Az
elélegbekérét, az eredeti példanyban benyujtando eléleg-visszafizetési biztositékkal egy
id6ben, legkésbb a szerzédéskotést kovetd 15 napon beliil (jogvesztd hataridé) kell
benyujtani. Az eldleg kifizetésének feltétele a biztositék rendelkezésre bocsatasa.
Amennyiben a Véllalkozo a szerzddés elszamolhato dsszegének 10 %-4t meghaladd
mértékben kivan eldleget igénybe venni, abban az esetben a szerzddés elszdmolhato
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Osszegének 10 %-a és az igényelt szallitéi eléleg (max. 50 %) kiilonbodzetére jutd
tamogatas Osszegének megfeleld mértékii biztositék nyujtasara koteles.

Amennyiben a Villalkozé biztositékot nyujt, abban az esetben a szallitoi eldleg
visszafizetési biztositékot - a Vallalkoz6 vélasztasa szerint - a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja szerinti formaban vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjanak
felhatalmazasa alapjan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése
alapjan az alabbi biztositéki formak barmelyikében kell rendelkezésre bocsétania:

- a Vallalkozd cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjének vagy legaldbb 50%-o0s
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonoséanak, vagy egytittesen legalabb 50%-os
kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak
kezességvallalasaval, vagy

- garanciaszervezet altal vallalt kezességgel, vagy

- az Aht. 92.§ (1) bekezdése szerinti allami kezességgel.

Vallalkozd kijelenti, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Véllalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Vallalkozo
véllalja tovabba, hogy a szerzodeés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetové teszi é€s a Kbt. 143.§ (3) bekezdés
szerinti ligyletekrol az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

9. Koltségek viselése

9.1. A kivitelezési munkak alatt és azzal Osszefliggésben keletkezett koziizemi dijak
(viz, csatorna, elektromos aram) Vallalkozot terhelik. Megrendelé a kdzmiihalozatokra
val6 csatlakozast dijmentesen biztositja Vallalkozo részére.

9.2.Vallalkozo szerzi be az épitési engedély kivételével a kivitelezéshez sziikséges
engedélyeket, és viseli azoknak a dijait.

10. Késedelmes teljesités

10.1. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo teljes korii felelosséggel tartozik a végteljesitési
hataridé betartdsaért, azok megszegése esetén — a 10.4. pontra is figyelemmel -
Villalkozé a vallalkozdi atalanydij tartalékkeret nélkiili netté Gsszege utan 1 %/nap
késedelmi kotbért koteles fizetni minden késedelemmel érintett nap utdn azzal, hogy a
késedelmi kotbér teljes Osszege nem haladhatja meg a vallalt nettdo vallalkozoéi dij
tartalékkeret nélkiil szamitott Gsszegének 15%-4at.

10.2. Vallalkozé 15 napot meghaladd késedelme esetén vagy a Szerzddésbodl fakado
egyéb kotelezettségét sulyosan megszegi a Megrendelé a szerzOdéstdl elallhat és
kartéritést kovetelhet. Megrendeld ebben az esetben meghitsulasi ktbérre jogosult.

A meghiusulasi kotbér alapja a véllalkozoi dij nettd — afa nélkiili — szerzddéses értéke,
mértéke 15%.

10.3. Amennyiben Vallalkozo a jelen szerzdsében foglalt munkakat 30 nap késedelmen
talmenbden sem tudja befejezni, Ggy a Felek kotelesek egymadssal elszdmolni és
Megrendel6nek jogaban 4all a munkat, sajat koltségén harmadik féllel befejezni.

10.4. Vallalkozo teljesitése nem tekintendd késedelmesnek, ha azt elkerlilhetetlen vagy
varatlan koriilmények vagy az alabbi tények okozzak:

e Megrendel6 egylittmiikodésének hianya;
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e Megrendeld részérél aruk és/vagy szolgaltatdsok és/vagy dokumentumok
és/vagy informacio biztositasanak késedelme;

e Munkateriilet késedelmes atadasa;

e Munkateriiletre val6 belépés megtagadasa, késleltetése.

10.5. A szamla késedelmes teljesitése

10.5.1. A szamla késedelmes kiegyenlitése esetére a szerz0dd felek késedelmi
kamatként az irdnyadd Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat megfizetésében
allapodnak meg.

10.5.2. A Villalkozo altal esetlegesen hibasan, vagy szabalytalanul dsszedllitott szdmla
késedelmes kiegyenlitésébdl eredd karért Megrendeld nem felel, és késedelmi kamat
sem terheli. A szdmla benyUjtasanak elfogadott idOpontja a korrigalt szamla atvételének
idépontja, melytdl Megrendeld fizetési kotelezettsége fennall.

11. Pétmunkdra, tébbletmunkara, tartalékkeretre vonatkozoé rendelkezések

11.1. Pétmunka

Megrendelé kijelenti, hogy a létesitmény rendeltetésszerli hasznédlatdhoz el6re nem
lathatd miuszaki sziikségességbdl fakado, a jelen szerzOdés alapjat képezd
dokumentacioban nem szereplé munkékat (potmunka) kizardlag jelen szerzddés
hatalyan kiviil, a Kbt.-ben meghatirozott eljarasrend alkalmazasaval, vagy a
tartalékkeret terhére rendelheti meg,

11.2. A pétmunka felmeriilésekor az alabbiak szerint megallapitjdk a pdétmunka
ellenértekeét:
e amennyiben az darazott koltségvetés tartalmaz az elvégzendd munkénak
megfeleltethetd tételt, Ggy az arazott koltségvetés alapjan
e—amennyiben az drazott koltségvetés nem tartalmaz az elvégzendd munkdnak
megfeleltethetd tételt, igy Megrendeld felkérésére Vallalkozo arajanlatot készit.

12. Szerzodést biztosité mellékkotelezettségek
12.1. Vallalkozo feltétlen garanciat vallal azért, hogy ezen szerz6désben rogzitett

modon €s hataridok szerint teljesit. Vallalkozo jotall azért, hogy az altala a meglévo
létesitményen elvégzett munkék mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a kivitele
szempontjabdl az érvényes Magyar Szabvanyoknak és elSirdsoknak, valamint a
miszaki dokumentacioban foglaltaknak megfelel. A Véllalkozé garantalja, hogy a
beruhézas targyanak megvalésitasa soran, az alkalmazott és felhasznalt terveket is
beleértve — alvallalkozokra €s beszallitdkra is kiterjedve — idegen tulajdonjogokat, vagy
harmadik fél jogait nem sérti.

12.2. A jotallasi idOszak kezdete a sikeres miiszaki &4tadas-atvétel napja, amely
megegyezik az atadas-atvételi jegyzOkonyv datumaval. Viéllalkozo az altala elvégzett
kivitelezési munkak vonatkozasaban 36 hénap jotallast vallal. A Vallalkoz6 az altala
beszerelt, beszerzett anyagokra, eszk6zokre a gyartd altal vallalt id6tartamra jotallast
véllal, melynek érvényesitéséhez szlikséges jotallasi dokumentumok a miiszaki atadés-
atvételi dokumentacio részét képezik.

12.3. Vallalkoz6 jotallasi és szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibéakra,

amelyekrol Vallalkozoé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, vagy
rendeltetésellenes haszndlat kovetkezménye, illetoleg a hiba rongélas miatt kdvetkezett

be.
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12.4. Megrendel6 koteles Véallalkozoval a szavatossagi és jotallasi iddn beliil jelentkezé
hibédkat, illetve kifogasait haladéktalanul és utolag is igazolhaté forméban ko6zolni.
Vallalkozé nem felelds azon karokért, amelyek a késedelmes kozlés eredményeként
kovetkeztek be. Megrendeld koteles karenyhités céljabol a tole elvarhaté gondossaggal
eljarni, a tovabbi karosodast megelozni.

12.5. A jotallas iddszaka alatt Vallalkozo kételes dijtalanul, az irdsbeli értesitést kovetd
48 6ran belill a rendeltetésszerli hasznélatot akadalyozd, jotallasi korbe tartozd hiba
kijavitdsat megkezdeni, és azt a leheté legrovidebb id6n beliil befejezni. A
rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozé hibdk kijavitasat vallalkozo koteles 10
munkanapon belill megkezdeni, és azt a lehetd legrévidebb idén belil befejezni.
Megrendeld biztositja a Vallalakozd részére az épiiletbe torténd bejutast és annak
adataihoz val6 hozzaférést a sziikséges javitasok elvégzése céljabal.

12.6. Amennyiben Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket az el6z0 pont szerinti
hatarid6ben nem teszi meg, Megrendeld jogosult a hibdkat, hidnyossagokat a
Vallalkozo kockazatara és koltségére kikiiszobolni.

12.7. Vallalkozé nem teljesités esetére koteles a jelen szerzddés 8.1. pontjaban
meghatarozott, netté véllalkozasi dij 15 %-anak megfeleld6 mérték(i meghitsulasi
kotbért fizetni Megrendelo részére.

12.8. Amennyiben Vallalkozo olyan okbol, amelyért felelés, elmulasztja a
Szerz6désben vallalt kotelezettségeinek hataridon beliil torténd teljesitését, gy a
Megrendel6 — a szerzédésszegésbol fakado egyéb karigényen tul — késedelmi kétbérre
jogosult.

A késedelmi kotbér alapja a jelen szerzddés 8.1. pontjdban meghatarozott, netto
véllalkozasi dij, mértéke a késedelemmel érintett naptari naponként a kotbér alap 1%-a.
A késedelmi kotbér teljes Osszege nem haladhatja meg a vallalt nettd vallalkozoi dij
Osszegenek 15 %-at.

12.9. Vallalkoz0 jelen szerzddés alairasaval egyidében atadja Megrendel6nek az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz6lo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. §-anak és az Ajénlattételi felhivasnak épités-szerelési felel6sségbiztositas
masolati példanyat (5. sz mellékelt)

12.9.1. Megrendeld jogosult a felelGsségbiztositds meglétét a beruhdzas befejezéséig
ellendrizni.

12.9.2. Megrendel6é a szerzodést felmondhatja, ha Vallalkozé az esedékes biztositasi
dijrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztositdsi szerzddés megsziinik, vagy
Vallalkoz6 a biztositasi szerzodést jelen szerzodés idotartama alatt megsziinteti.
12.9.3.Vallalkoz6 kotelezettséget viéllal arra, hogy a beruhdzds sordn bekovetkezd
mindennem( kdreseményt haladéktalanul bejelent Megrendeldnek a karbejelentés és
rendezés érdekében torténd miel6bbi szakszerl eljaras lefolytatasanak eldmozditasara.
A bejelentés elmulasztasabol eredd kovetkezmények a Vallalkozé terhére esnek.

A felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé kedvezményezettként barmely
karesemény kovetkeztében kartéritést kap, ugy Vallalkozo abban az esetben sem
mentesiil a kir - meg nem tériilt részének - megtéritése, vagy a maradéktalan
szerzOdésszert teljesités aldl.
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12.9.4. Vallalkoz6 a kivitelezés sordn barmilyen médon érintett szomszédos ingatlannal,
épiilette], épitménnyel kapcsolatban a munkavégzés megkezdése eldtt és befejezése
utan allapotfelmérést koteles végezni — sziikség esetén videofelvétel ttjan is.

13. A Felek egyiittmiikiodése

13.1. A Felek kozotti kommunikécié minden lehetséges esetben kotelezben irdsban,
elsésorban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti e-épitési naplé elektronikus
feliiletén torténik.

13.2. A szerz6dd Felek az egymidssal valod kapcsolattartishoz felelés személyeket
jel6lnek ki.

13.3. A Villalkozé kapcsolattartéja:
Név: Mazug Imre Sandor

Beosztés: ligyvezetd

Telefon: + 36 30 248 58 30

e-mail: unibaukft@t-email.hu

13.4. Felelés miiszaki vezetd
(epitesz szakag) (Vallalkozo tolti ki)

Név: Hegedlis Gyorgy

Beosztas: felelés miiszaki vezetd épitész
Telefon: +36 30 945 73 45

e-mail: barranco.hgy@gmail.com

13.5. Felelos miiszaki vezeto
(gépészet szakag) (Vallalkozo télti ki)

Név: Gados Gyula

Beosztas: felel6s miiszaki vezet$ gépészet
telefon: +36 20 926 04 39

e-mail: gados.gyulal@upcmail.hu

13.6. Tervezoi miivezetd
Név: . ........
Beosztas:
Telefoni ivuw

13.7. Megrendel6 kapcsolattartGja:
Név: Szabados Gabor

Beosztas: mlszaki vezetd

Telefon: +36 20 203 73 50

e-mail: szabadosgabor82@gmail.com

13.8. A Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolds aldirdsdra feljogositott miiszaki
ellenér:
Név.. Szabo Attila
Beosztas: miiszaki ellendr
Telefon: +36 70 361 74 24
e-mail:
Qe
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13.9. Megrendel$ és a Vallalkozo kozott (az e-épitési naplon kiviil) a kapcsolattartas
irasban torténik: levél vagy e-mail Utjan. Ebben a korben a felek egymdas kozotti
viszonyukban a szerzddés teljesitésével kapcsolatban irdsbeli formanak elfogadjék az
egyik fél altal a masik félhez cimzett, és az egyik fél altal a jelen szerz6désben
meghatarozott elektronikus levélcimérél a masik félnek a jelen szerzédésben
meghatarozott elektronikus levélcimére kiildott, a kiildo fél kapcsolattartdja nevével
jegyzett és legalabb e-mailben visszaigazolt elektronikus levelét is. A felek
megallapodnak abban, hogy egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely altala, vagy e-
mail cimérol kiildott elektronikus levél nem az arra jogosulttdl szarmazik.

13.10. Szerz6dé felek rogzitik, hogy jelen szerzddés teljesitése érdekében képviseldik
utjan heti rendszerességgel egyeztetetéseket tartanak. Az egyeztetésr6l emlékeztetot
vesznek fel, melyet a jelenlévok alaimak. Az igy felvett emlékezteté megfelel a jelen
szerzOdésben meghatarozott irdsbeliség kovetelményének.

13.11. A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kapcsolattartoik személyében
bekovetkezd valtozasrol haladéktalanul irdsban tdjékoztatjak a masik felet. A tajékoztatas
elmaradasabdl szarmazd kovetkezményeket a tajékoztatast elmulaszté fél viseli. A
kapcsolattartasra kijelolt személyekben és elérhetéségében tortént valtozas esetén a
szerz6dés modositasara nincs sziikség.

13.12. A felek megallapodnak abban, hogy az épitési munkak végzését — a Vallalkozo
akadalyoztatasa nélkiil — a Megrendeld, vagy az altala megbizott miiszaki ellendr, vagy
egyéb meghatalmazottja ellendrizheti. Megrendeld képviseldje, megbizottja kizardlag
ellendrzés céljabdl és csak annak iddtartama alatt tartézkodhat az épitési teriileten.
Vallalkozd koteles lehetové tenni, hogy munkaidében az illetékes és hataskorrel
rendelkez6 hatdsagok képviseldi is barmikor ellendrizhessék.

13.13. A Villalkoz6 a munka iitemezésénél koteles a Megrendeld utasitasait figyelembe
venni. Koteles tovabba biztositani a Megrendeld szakértéje, miiszaki ellendre szamara,
hogy a munkak barmely részét megvizsgélja és lemérje.

13.14. A Vallalkozé koteles a szerzodés teljesitését akadalyozd korilményekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul tdjékoztatni az e-€épitési naplo Gtjan.

14 A szerzodés modositasa
14.1. Jelen szerz6dés modositasara a Kbt. 141.§-dban foglaltak az iranyadok.

15. Zar6 rendelkezések

15.1. Vallalkozo koteles a munkateriiletet és a kozteriiletet tisztan tartani és gondoskodni a
munkavégzés soran keletkezett hulladék é&s tormelék sajat koltségén torténd
eltakaritasarol.

15.2. Az épiileten a munkavégzés soran esetlegesen keletkezd karok észlelésekor
Vallalkozd koteles a karok mérséklése, a tovabbi karok bekovetkeztének elkeriilése
érdekében haladéktalanul a sziikséges intézkedéseket megtenni, valamint Megrendel6t
ezekrOl értesiteni. A Véllalkozé tevékenységébdl fakadé karok helyredllitasara vagy
megtéritésére Vallalkozo koteles.
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15.3. Vallalkoz6 koteles a munkavégzés sordn az épitéssel dsszefiiggd zaj, rezgés, por,
illetve szennyezddések csokkentésére vonatkozd eldirasokat betartani.

15.4. Vallalkozé kotelezettséget vallal a vonatkozoé tiizvédelmi, munkaegészségiigyi és
higiéniai szabéalyok betartasara.

15.5. A Vallalkozé egyediil viseli a felel6sséget és az ezzel jaré koltségeket a teljes
személyzete higiéniai, biztonsagi és munkavédelmi feltételeinek biztositasaért. A
Villalkoz6 minden koriilmények kozott garanciat vallal az 4ltala foglalkoztatott
valamennyi munkavallaléért — a munkaiigyi, munkavallalasi, és munkaegészségiigyi
el6irasok kapcsan — a Megrendeldvel és valamennyi hatésiggal szemben. Viéllalkozo
kijelenti, hogy a szerzédéses tevékenységben az altala foglalkoztatott minden személy
munkatigyi, —munkavéllaldsi és munkaegészségiigyi el6irasokkal  kapcsolatos
engedélyeztetését és ligyintézését a mindenkori hatosagi elirasok szerint végzi, az ezzel
kapcsolatos eléirdsok betartédsa, betartatisa a Vallalkoz6 feladatai kozé tartozik, és
kijelentik, hogy a Megrendeldt ez irdnyu feleldsség nem terheli.

15.6. Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatisarol
gondoskodni tudjon

- ha Vallalkozé szervezetében kozvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

- ha Villalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A 15.6. pont szerinti felmondas esetén Villalkoz6 a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendeld kijelenti, hogy Vallalkozé jogdij fizetése nélkiil jogosult a Megrendel altal
biztositott terveknek az 4ltala jelen szerzddés szerint elvégzendd kivitelezési feladathoz
sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzddést, annak mellékleteivel és a kapcsolodo
iratokkal egylitt teljes korlien megvizsgalta, hidnytalanul elolvasta és megértette, azt
korlatozas nélkiil jelen alairasaval jogilag kételez6nek ismeri el.

Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerzédés alairdsa elott valamennyi helyi adottsagot,
korilményt, arképzé tényezét megvizsgalt, az evvel kapcsolatos észrevételeit
Megrendel6vel irasban kozolte, és az esetleges felvilagositas kéréseknél kielégitd,
elégséges magyarazatot kapott.

Szerz8dé felek rogzitik, hogy szerzédés és annak mellékletei, valamint a jelen szerz6dés
2. pontjdban hivatkozott eljards dokumentacioi egyiittesen tartalmazzdk a felek
megallapodésat, egylittesen érvényesek. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik
annak mellékletei azzal, hogy a jelen szerz6dés és annak mellékletei kzotti ellentmondés
esetén jelen szerzodés rendelkezései irdnyaddak.

Jelen szerz6dés egyes részei kozotti ellentmondasok esetén a Véllalkozo és a Megrendel
megtesz minden szikséges lépést az ellentmondé pontokra vonatkozé megéllapodas
érdekében. Ebben az esetben a megallapodashoz felhaszndlt 6sszes dokumentum irasos
formaban 4ll majd rendelkezésre.
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Jelen szerzddésre és e szerzodésben nem rendezett kérdésekre a Polgéari Torvénykonyv, a
kozbeszerzésekrol szolo torvény €s annak végrehajtasi rendeletei, valamint az épitésiigyre
vonatkozo egyéb jogszabalyok az iranyadoak.

A felek ezen szerzodést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyezot
alairtak.

Mellékletek:

1. sz melléklet: Alairasi cimpéldany

2. sz melléklet: Miiszaki dokumentécio

3. sz. melléklet: Engedélyes gazterv

4- sz melléklet: Arazott koltségvetés

5. sz melléklet: Felelosségbiztositds mésolata

Tiszastily, 2018. aprilis 25.

raill’ e
o N 4 j &
........ Lo s R P il
Pollak Tibor Mazug Imre Sandor
polgérmester ligyvezeto
Megrendeld Villalkozé
= e R A a
PH. R 2 ER KTT.

6603 5-;-_::"1:;5. Szanio Kovdcs Janos (it 7,
~deszam: 14035091 -2-08
% 'j *

14



